

Canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira (PA)



Tarcis Barreto - 15 Jun 2012 / Folhainvest

Com obras atrasadas, Belo Monte amplia contratações

Hidrelétrica terá 5.000 operários além do previsto no pico da construção

Com 28 mil homens no segundo semestre, consórcio quer encerrar o ano com metade do projeto concluído

AGUIRRE TALENTO
DE BELÉM

Com o cronograma atrasado, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, terá 5.000 operários a mais que o previsto inicialmente para o pico da obra, chegando a 28 mil homens.

Esse batalhão de trabalhadores representa 18% da população de Altamira, onde fica o canteiro de obras.

O objetivo da medida é finalizar o ano com 50% do empreendimento concluído, deixando o cronograma folgado para o restante dos trabalhos.

De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), 33,4% da obra deveria estar concluída no fim do mês passado. A Norte Energia, empresa responsável por Belo Monte, disse que o andamento atual está "próximo dos 30%", mas não informou o percentual exato.

No final de janeiro, 21,8% dos trabalhos estavam concluídos, segundo os dados mais recentes da Aneel.

Os operários estão construindo as casas de força da hidrelétrica, escavando di-

ques e finalizando a infraestrutura dos canteiros, como vias de acesso e alojamentos.

Para a Aneel, a concretagem das casas de força deveria estar mais adiantada. Outras etapas anteriores também descumpriram prazos.

ACIMA DO PREVISTO

O número total de trabalhadores em Belo Monte hoje é de 21 mil. O pico da obra deverá ser atingido já no segundo semestre deste ano.

A previsão era que essa fase teria 23 mil operários, mas agora a estimativa é de 28 mil, para acelerar o andamento.

Não há informações sobre um possível aumento de custo com o acréscimo da mão

de obra. A hidrelétrica está orçada em R\$ 28,9 bilhões.

Os funcionários têm feito protestos que provocaram atrasos. Em 2012, fizeram greve e incendiaram alojamentos. Na semana passada, voltaram a queimar alojamentos, insatisfeitos com o corte de um adicional salarial.

A Força Nacional de Segurança reforçou a vigilância em Belo Monte, mas o maior número de operários dificultará o controle de protestos.

O cronograma da obra, iniciada em junho de 2011, prevê que em fevereiro de 2015 a primeira turbina comece a gerar energia. A última das 18 turbinas deve começar a girar em janeiro de 2019.

O PROJETO DE BELO MONTE

Usina terá capacidade de gerar 11,2 mil megawatts de energia

21,8%

era o percentual de conclusão da obra até dez.2012

502,8 km²

é a área total que será alagada com a obra

18

é o número de turbinas que serão instaladas na usina



CAPACIDADE INSTALADA

11.233 megawatts

ENERGIA ASSEGURADA

4.571 megawatts médios

PRazo DE IMPLANTAÇÃO

Nove anos, com início de operação a partir de fevereiro de 2015 e conclusão em janeiro de 2019

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 28,9 bilhões (31.jan.13)

TOTAL DE OPERÁRIOS, EM MIL



Fontes: Aneel, CCBM e Norte Energia



MORANDÉ

Premium Wines - Chile

Reserva Carmenère 2010

O Vinho chileno Morandé Reserva Carmenère 2010 recebeu uma medalha de reconhecimento como **melhor Carmenère do Chile**, pelo **Internacional Wine & Spirit Competition**.

Esta competição inglesa reconhece, desde 1969, a qualidade do vinho a nível mundial. O Morandé conquistou os juízes não só por seus aromas doces e picantes, mas também por seu sabor generoso e, tendo uma bela concentração, foi definido como **um exemplar Carmenère**.

Adquira já este premiado vinho chileno e **desfrute** de um Carmenère digno do prêmio que carrega.

POR
R\$58,00

Expand

Visite uma de nossas lojas, acesse expand.com.br ou ligue 3017-3000

BEBA COM MODERAÇÃO