SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

LICENGA DE INSTALAGAO N° 795/2011

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, designado pela Portaria da Casa Civil da Presidéncia da
Republica de n°. 604 de 25 de fevereiro de 2011, publicado no Diario Oficial da Uni&o de 25 de
fevereiro de 2011, no uso das atribuicdes que Ihe confere o art. 22 do Anexo | do Decreto n° 6.099,
de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no D.O.U de 27
de abril.de 2007, e o art. 95 item VI do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230,
de 14 de maio de 2002, republicada no D.O.U de 21 de junho de 2002; RESOLVE:

Expedir a presente Licenca de Instalag&o a:

EMPRESA: Norte Energia S.A.

CNPJ: 12.300.288/0001-07 ~_ CTF: 5.074.556 ALY

ENDERECO: SCN Qd 04 Bloco n 100 Salas 804/1004 — Centro Empresarial Varig

CEP:70.714-900  CIDADE: Brasflia  UF: DF

TELEFONE: (61) 3410.2000 - FAX: (61) 3429.6246

REGISTRO NO IBAMA: processo n° 02001.001848/2006-75

Relativa a instalagéo da UHE Belo Monte, usina hidrelétrica com capacidade instalada total de
11.233,1 MW. A UHE Belo Monte é composta por duas casas de forga: (i) casa de forga principal
com 18 maquinas unidades geradoras do tipo “Francis® totalizando 11.000MW; e (ii) casa de forga
complementar com 6 unidades geradoras tipo “Bulbo” totalizando 233,1 MW. O eixo do barramento
principal (Sitio Pimental) fica localizado no rio Xingu, a cerca de 40 km a jusante da cidade de
Altamira-PA, este barramento formara o reservatério. do Xingu com area de 386km2 Do
reservatorio do Xingu as vazées naturais s&o desviadas pelo Canal de Derivagio até a Casa de
Forga Principal (Sitio Belo Monte), formando o Reservatorio Intermediario com &rea de 130km? e
gerando um trecho de cerca de 100 km de extenso no rio Xingu a ser submetido a uma vazao
residual. Os reservatorios a serem formados pelo empreendimento afetario os municipios de
Vitoria do Xingu, Altamira e Brasil Novo. L

Esta licenca contempla as atividades a serem desenvolvidas dentro dos sitios construtivos de Belo
Monte, Pimental, do Canal e Bela Vista, compreendendo a construgio das barragens, diques,
casas de forca, canal de derivac&o, vertedouro, tomada de agua principal, sistema de transposigao
de embarcagbes, sistema de transposicéo.de peixes. Esta licengca compreende ainda as seguintes
atividades associadas ao empreendimento, conforme Relatério 'do Processo de Licenciamento:
implantag&o das linhas de transmissé&o para fornecimento de energia aos quatro sitios construtivos:
linhas de transmiss@o que escoarfo a energia a ser gerada pelas casas de forga principal e
complementar até as SEs Xingu e Altamira, respectivamente; canteiro de obras dos sitios Pimental,
Bela Vista, Belo Monte e do Canal; jazidas minerais e areas de bota-fora associados & construgao
das obras principais; estradas secundarias de acesso aos canteiros e as frentes de obra da usina.

Esta Licenca de Instalag8o é valida pelo periodo de 6 (seis) anos e estd condicionada ao
cumprimento das condicionantes constantes ne verso deste documento, que dever&o ser atendidas
dentro dos respectivos prazos estabelecidos, e dos demais anexos constantes do processo que,
embora n&o transcritos, sao parte integrante deste documento.

Brasila®F 01 JUN 2014

CURT TRENNEPOHL
Presidente do IBAMA
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CONDIGOES DE VALIDADE DA LICENCA DE INSTALAGAO N° 7985/2011
1. Condicionantes Gerais:

1.1.A concesséo desta Licenca de Instalagao devera ser publicada conforme o disposto no Art. 10,
§ 1° da Lei n° 6.938/81 e Resolugao do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA n°
006/86, sendo que as copias das publicagbes deverao ser encaminhadas ao IBAMA.

1.2.Qualquer alteragdo nas especificagdes do empreendimento dever&o ser precedidas de
anuéncia do IBAMA. Inclui-se nesta condicionante qualquer alteragdo que possa implicar
impactos socioambientais diferenciados aqueles previstos no PBA.

1.3.A implantag&o de estruturas n&o contempladas nesta licenga devera ser objeto de consulta e
prévia anuéncia da Diretoria de Licenciamento Ambiental.

1.4.0 IBAMA, mediante decisdo motivada, podera modificar as condicionantes e as medidas de
controle e adequagao, suspender ou cancelar esta licenga, quando ocorrer:
a) violag&o ou inadequagéo de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omiss&o ou falsa descrig&o de informagdes relevantes que subsidiaram a expedi¢ao da
licenga;
c) superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude.

1.5.A prorrogacdo desta licenga devera ser requerida no prazo de até 60 (sessenta) dias antes de
expirada a sua vigéncia.

1.6.Esta Licenga de Instalagdo substitui a Licenga de Instalag&o n°770/2011, a qual perde a sua
validade.

1.7.Esta licencga ndo autoriza a supressao de vegetagéo.
1.8.Ficam mantidas as Autorizagdes de Supressao de Vegetagdo - ASV n* 501 e 506/2011.

1.9.Perante 0o IBAMA a Norte Energia S.A. & a Unica responsavel pelo atendimento das
condicionantes estabelecidas nesta licenga.

2. Condicionantes Especificas:

2.1.Implementar os programas e projetos inseridos nos planos elencados abaixo, em acordo com
o contetido e cronograma’ aprovado por este Ibama:

a) Plano de Gestdao Ambiental

b) Planoc Ambiental de Construgéo

c) Plano de Atendimento a Populagéo Atingida

d) Plano de Requalificagdo Urbana

e) Plano de Articulag&o Institucional

f) Plano de Relacionamento com a Populagdo

g) Plano de Saude Publica

h) Plano de Valorizagdo do Patriménio

i) Plano de Acompanhamento Geol6gico/Geotécnico e de Recursos Minerais
i) Plano de Gestéo de Recursos Hidricos

K) Plano de Conservagéo dos Ecossistemas Terrestres

1) Plano de Conservagao dos Ecossistemas Aquaticos

m) Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande

n) Plano Ambiental de Conservagéo e Uso do Entorno dos Reservatorios

2.2 Apresentar relatorios relativos ao Planos, Programas e Projetos com periodicidade semestral,
com excegdo daqueles que exigem frequéncia distinta. Os relatérios devem conter os dados
brutos e a andlise elaborada por responsavel técnico competente. Deverdo ser entregues em
versdo impressa e digital, constando sumario, numeragdo das paginas, referéncias
bibliograficas, instituicdbes e agentes envolvidos, assinatura dos responsaveis técnicos pelo
projeto e pela execugdo dos trabalhos, registro dos profissionais nos 6rgéos de classe, ART
(quando pertinente) e nimero no Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

2.3.Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, documento intitulado: “Projeto Basico Ambiental —
verséo final” elaborado a parfjr do PBA — margo de 2011 e incorporando as alteragbes efetuadas
nos seguintes documentos:

1 - O cronograma de implantagao dos planos socioambientais est4 associado ao cronograma de implantagio do empreendimente
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CONTINUAGAO DA CONDIGOES DE VALIDADE DA LI N° 795/2011

a) Nota Técnica de Esclarecimento sobre o PBA da UHE Belo Monte, encaminhada pela
NESA por meio do documento NE 075/2011-DS;

b) Documentos CE 0146 e 0147/2011-DS referentes ao atendimento do Oficio n°471/2011/
DILIC/IBAMA; e

c) Oficio n® 510/2011/DILIC/IBAMA - referente aos ajustes a serem efetuados no PBA —
margo 2011.

2.4.Estéo bloqueadas e dependerfo de avaliagiio e aprovagio expressa da Diretoria de
Licenciamento Ambiental a execug8o das atividades de implantagdo/melhorias relativas a;
Travessdes 50, 52 e 55; acesso ao porto; LT 138 kV; RD 34,5 kV; LT 230 kV: LT 500 kV:
exploraclo de jazidas e as atividades de botafora. Para instruir a avaliagdo mencionada, o
empreendedor devera apresentar as seguintes informagoes:

a) Para os Travessdes dos Km 50; 52; 55 e acesso ao porto:
I. apresentar os projetos geométricos, nos moldes daqueles apresentados para os
Travessbes 27 e 45; e
ii. prever, no projeto a ser apresentado, a implantagio de dispositivos com vistas a
manutengao dos fluxos d'agua nos igarapés a serem interceptados.

b) Para as Linhas de Transmissdo para suprimento dos canteiros (LT 138kV; RD
34,5kV): : _ _

i. apresentar os projetos basicos de engenharia com os tragados definitivos, plotados
sobre imagem de alta resolugéo da regiao, discriminando as faixas de servidzo e os
acessos que eventualmente serdo abertos para suas instalagdes.

c) Para as Linhas de Transmiss&o para escoamento da energia da usina (LT 230kV;
LT 500kV): ket S ECE

i. apresentar os tragados definitivos, plotados sobre imagem de alta resolug&o da regiao,
discriminando as faixas de serviddo e os acessos que eventualmente serdo abertos
para suas instalagbes. :

d) Para as exploragdes de jazidas e as atividades de botafora:

i. apresentar o detalhamento das atividades prevendo o uso ofimizado do material
escavado excedente, utilizando-o, conforme permitir a logistica envolvida, nos projetos
de esftradas, acessos, acbes antecipatérias e demais estruturas associadas ao
empreendimento; e

ii. apresentar memorial descritivo das areas selecionadas e das atividades a serem
empregadas em cada poligono, com destaque para as jazidas de areia localizadas no
leito do rio Xingu e para as pedreiras, discriminando as extragdes realizadas em area
seca e area molhada.

Paragrafo Unico — Para todas as estruturas tratadas nesta condicionante (2.4), o empreendedor
devera apresentar os arquivos no formato shapefile, discriminando: (i) as &reas que serzo
intervidas e (ii) as areas que serdo ocupadas pelas faixas de servidéo (quando aplicavel). As
informacées dever&o contemplar os tracados definitivos @ os acessos eventualmente abertos
para a instalagdo e manutengao das estruturas.

2.5.Apresentar documento com o detalhamento das implicagbes ambientais associadas a: (i)
retirada do vertedouro complementar; e (ii) definicdo do nuimero de diques e quais deles
deverao contar com um sistema de vaz&o sanitaria. A anuéncia deste Instituto para as referidas
alteragbes dependera de apreciagio do mencionado documento.

2.6.No que tange a navegagado na Volta Grande do rio Xingu e no rio Bacaja:

a) Apresentar os Projetos Basicos de Engenharia do Mecanismos de Transposigdo
Provisério e Definitivo, para manifestagdo da Funai e aprovag&o do IBAMA, prévias ao
inicio de sua implantacgéo.

b) Seguir as diretrizes e orientagbes da Capitania dos Portos quanto ao sistema de
sinalizacéo e alerta previsto para ser implantado no trecho do rio Xingu, préximo ao sitio
Pimental.

c) Néao interromper o fluxo de embarcagbes até que o sistema provisério de transposigdo
de embarcagbes esteja em pleno funcionamento. Tal restrigdo aplica-se inclusive para
as obras de engenharia previstas para o sitio Pirnental%



CONTINUAGAO DA CONDIGOES DE VALIDADE DA LI N° 795/2011

Paragrafo Unico - O inicio do langamento das ensecadeiras principais do Sitio Pimental nao
esta autorizado até aprovacdo expressa da Diretoria de Licenciamento Ambiental. A referida
aprovacéo fica condicionada:

i Para as ensecadeiras de 1" fase — 1° etapa® efetuar tratativas com a Comunidade
Sé&o Pedro, de forma conjunta com o IBAMA, de modo a esclarecer aquela comunidade
quanto aos impactos previstos para afetd-los, e as respectivas agbes
mitigatérias/compensatdrias;

i. Para as ensecadeiras de 1° fase - 2* etapa® manifestagdo favoravel da FUNAI e
avaliagdo do IBAMA quanto ao detalhamento do(s) mecanismo(s) de transposigéo de
embarcagBes. O cronograma de implantagdo e inicio de operagdo, devera se
apresentar compativel com o carater preventivo do mecanismo em relagdo aos
impactos em questéo.

2.7 .No que tange aos estudos referentes a qualidade de agua:

a) Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, modelagem matematica de
qualidade para os igarapés de Altamira, contemplando: (i) simulagbes que considerem
os piores cenarios de rebaixamento do reservatério do Xingu; e (ii) propostas que visem
melhorar a qualidade de agua nos igarapés de Altamira para as condigbes de
reservatério com nivel inferior & cota 97 metros.

b) Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de trabalho a ser desenvolvido
ao longo da instalagdo do empreendimento, com vistas a executar as agbes previas
necessarias a calibrag@o e a validagdo dos modelos matematicos de qualidade da agua
apresentados. A calibragéo e a validagdo deverdo ser realizadas durante a fases de
enchimento e estabilizagdo dos reservatérios. A proposta devera seguir as
recomendagbdes do estudo denominado “Modelagem Matematica da Qualidade da
Agua” da Norte Energia S.A de abril de 2011.

c) Apresentar, 1 (um) ano antes do enchimento do reservatério do Xingu, modelagem
matematica de qualidade da agua que considere as fases de enchimento e
estabilizagdo dos reservatérios, utilizando dados de qualidade da &gua e
meteorolégicos proveniente dos monitoramentos a serem realizados no ambito dos
programas e projetos do PBA. Esta modelagem devera considerar a vegetagéo a ser
inundada, avaliando diferentes cenarios, incluindo o proposto no EIA, e ainda devera:

. Avaliar a possibilidade de ocorréncia de estratificagdo térmica, principalmente nos
pontos de baixa circulagdo no reservatério Intermediario,

i. Avaliar a possibilidade de acumulo, mobilizagéo e contaminagdo da cadeia trofica por
metais pesados — as concentragbes de alguns metais pesados s&o naturalmente altas
nas aguas da regido e podem causar acumulagdo nos dendritos do reservatorio
Intermediario;

iii. Vir acompanhada por parecer de um especialista em ictiofauna quanto ao impactos
que a qualidade da agua prognosticada possa causar ao peixes da regiao; e

iv.Apresentar medidas de mitigagdo e/ou corretivas, principalmente para o reservatorio
Intermediario e igarapés de Altamira.

2.8.Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, projeto de monitoramento hidrossedimentolégico,
na regi@o onde se encontram os bancos de areia — ria do Xingu, contemplando:

a) As recomendagdes apresentadas pelo “Estudo complementar de hidrossedimentologia
a jusante da casa de forga principal”;

b) O monitoramento do trafego de embarcagdes na ria do Xingu; e

c) A previsdo de agdes para evitar a erosdo nos bancos de areia, bem como a
interferéncia sobre os habitos dos queldnios.

2.9.Apresentar, previamente as intervengdes nos corpos d'agua, as Outorgas de Direito de Uso
dos Recursos Hidricos, referentes as captagbes de agua e langamento dos esgotos, relativas
aos Canteiros de Obra de Bela Vista e do Canal de Derivagdo, a serem emitidas pelo érgdo
competente.

2 - Ensecadeira de 1* fase e 1* etapa: ensecadeira langada para alcangar a lihas Pimental.
3 - Ensecadeira de 1" fase e 2" etapa: atividades de fechamento dos canais do rio Xingu situados entre as ilhas da Serra e Marciana.
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CONTINUAGAO DA CONDIGOES DE VALIDADE DA LI N° 795/2011
2.10.Em relagéo a implantag&o do saneamento basico, atender o cronograma exposto abaixo:

Vitéria
do Xingu Belo Monte | Belo Monte do Pontal

Agdo Previsdo | Altamira

Inicio 24/05/2011 | 24/05/2011 -
Término | 30/10/2011 | 30/10/2011
Inicio 25/07/2011 | 25/06/2011

Abastecimento de &gua  —5rrino] 2610772014 | 25/06/2014 i :

Acbes Imediatas

— Inicio | 25/07/2011 | 25/06/2011 | 25/06/2011 25/06/2011
Esgotamento sanitario et iioT 25/07/2014 | 25/06/2014 | 31/03/2012 31/03/2012
— Inicio__| 30/06/2011 | 30/06/2011 | 30/08/2011 30/09/2011
Aterro anitdrio Término | 30/06/2012 | 31/12/2012 | 31/03/2012 31/03/2012
Projeto Basico de Inicio -
Remediacio do Lixo Término_| 01/12/2011 7 ) )
. . Inicio -
Remediacgéo do Lixdo Término | 25/07/2014 - -
Inicio__ | 31/03/2012 | 3171272011 | 31/12/2011 3171272011
Drenagem Urbana Término. | 30/06/2014 | 31/12/2012 | 30/06/2012 30/06/2012

2.11. Apreqentar. no ambito dos relatorios semestrais do Programa ‘c_I_e Monitoramento dos

nid into as prafalluras munlcl "_ ls', sem extrapolar 0 cronograma
apresentado no documemo Respoata ao Oficio n® 471/2011 - DILIC/IBAMA”, encaminhado por
meio do oficio CE 0147!2011 — DS. Apoiar a manutenﬁo;_ \os equlpamentos disponibilizados

até a entrada em operag&o do empreendimento.

2.13.Definir, em comum acordo com as prefeituras municipals‘ rnedidas antecipatorias adicionais
voltadas a dlsponlbilizaq:ao de equipamentos de satde e educagao, sempre que o Programa de
Monitoramento dos Aspectos Socioeconémicos apontar um incremento critico* na demanda aos
servicos publicos em q i0. A disponibilizagdo de equlparnantos adicionais de saude e
educagéo devera ser sempre de forma antecapada ao esgotamento da capacidade de
atendimento dos sawipos bﬂms

2.14.Em relagéio a0 Cadaatro S ocloaoondmioo

a) Realizar os lavantamenhos por meio de proﬁsslonals capacjladoe para a execugao desta
atividade, aptos para sdentiﬁcagéo e dlfafendquo C ;Eagoﬁas presentes no
questionario;

b) Divulgar nas localidades as atiwdadas de cadastramento -prewamente a sua execugao,
garantindo o esclarecimento adequado do publico-alvo, lncluswe ‘quanto ao periodo de
suarealizagéo;

c) Aplicar os'questionarios de forma isenta, evitando qua 0 cadasftrador induza as
respostas;

d) Divulgar e disponibilizar em locais publicos os resultados do cadastro, durante 30 (trinta)
dias, contendo a lista dos atingidos objeto do CSE por setor, para eventual corregéo de
distorgdes ou inclusdo de atingidos nao detectados; e

e) Garantir que todos os atingidos sejam cadastrados.

2.15.A populagéo interferida devera ter livre acesso ao Cadastro Socioeconémico, Caderno de
Precos, mapas e laudos de avaliagdo de suas propriedades, onde deverdo ser apresentados de
forma discriminada, a relagéo das benfeitorias indenizadas e respectivos valores.

2.16.Devera ser garantida a plena liberdade de escolha da populagéo quanto aos diversos tipos de
tratamento indenizatério previstos no PBA, observadas as modalidades disponiveis para cada
publico.

2.17.Implantar os Foéruns de Discussdo Permanente com regras e critérios comuns que evitem

diversos féruns a serem criados.

tratamento dispares acerca de gsos similares e divergéncia de procedimentos entre os

4 - Incremento critico é aquele que excede a capacidade de atendimento proporcionada pelas acbes antecipatorias implementadas pelo
emprendedor.



CONTINUAGAO DA CONDICOES DE VALIDADE DA LI N° 795/2011

2.18.Em relagdo & implantagdo da Area de Preservagdo Permanente — APP no entorno dos
reservatérios do Xingu e do Canal:

a) Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias apés a conclusdo do Cadastro
Sociocecondmico, a proposta de delimitagao final da APP com largura média de 500
(quinhentos) metros, para avaliagdo e aprovagdo do IBAMA; e

b) Adquirir as areas destinadas a compor a APP no entorno dos reservatorios do Xingu e
do Canal.

2.19.Concluir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a implantagdo dos médulos RAPELD para o
monitoramento da biota.

2.20.Em relagdo aos o6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental, observar as seguintes
orientagbes:

a) FUNAI: atender ao disposto no Oficio n® 126/PRES-Funai e apresentar manifestagéo
quanto ao prosseguimento do processo de licenciamento ambiental, no que tange ao
componente indigena;

b) IPHAN: atender ao disposto no Oficio n® 093/11-CNA/DEPAM/IPHAN e apresentar
manifestagdo quanto ao prosseguimento do processo de licenciamento ambiental, no que
tange a conclusédo das atividades referentes ao patriménio histérico e arqueolégico;

c) DNPM: implementar o Programa de Salvamento do Patriménio Paleontolégico,
observando o disposto no Oficio n® 15/DIFIS-2011 — DNPM e apresentar manifestagao
quanto ao prosseguimento do processo de licenciamento ambiental, no que tange a
concluséo das atividades referentes ao citado programa;

d) ICMBio: apoiar as agbes referentes a implementagdo do Plano de Agdo de Espécies
Ameacadas;

e) MS/SVS: executar o Plano de Ag&o para o Controle da Malaria -~ PACM, aprovado por
meio do Parecer Técnico n° 28/2010/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS;

f) INCRA: apresentar manifestagdo quanto ao prosseguimento do processo de licenciamento
ambiental, no que tange a concluséo das tratativas referentes aos assentamentos agrarios;

g) ITERPA: apresentar manifestagdo quanto ao prosseguimento do processo de
licenciamento ambiental, no que tange a conclusdo das tratativas referentes aos
assentamentos agrarios;

2.21.Dar continuidade as agbes de apoio a fiscalizagdo ambiental, a exemplo daquelas definidas
nos Acordos de Cooperagéo Técnica com o IBAMA e com o Estado do Para.

2.22.No que se refere ao Hidrograma de Consenso:

a) Prever periodo de testes para o hidrograma, com duragdo minima de 6 (seis) anos, a
partir da instalagio da plena capacidade de geragdo da casa de forga principal;

b) Apresentar, com um ano de antecedéncia ao enchimento do reservatério, proposta de
plano de monitoramento da qualidade ambiental no TVR, contemplando impactos na
qualidade da agua, ictiofauna, vegetagao aluvial, quelbnios, pesca, navegacéo e modos
de vida da populagdo da Volta Grande;

c) Propor, com um ano de antecedéncia ao enchimento do reservatério, possiveis
programas de mitigagdo e compensagdo dos impactos potenciais, direcionados ao
periodo de testes;

d) Manter, no periodo compreendido entre o inicio da operagdo e a geragdo com plena
capacidade, minimamente, o Hidrograma B proposto no EIA.

Paragrafo Unico — No &mbito do presente processo de licenciamento ambiental, sera devida a
alteragdo do hidrograma de consenso motivada pela identificagdo de impactos néo
prognosticados nos estudos ambientais.

2.23.No ambito do Programa de Compensagdo Ambiental, informa-se, com base na Lei n°
9.985/00 (SNUC) e no Decreto n® 6.848/2009, que o valor da compensagio ambiental (CA)
referente & UHE Belo Monte é de R$ 99.539.625,73 (noventa e nove milhdes, quinhentos e
trinta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e trés centavos), de acordo com os
valores atuais previstos para a implantagdo do empreendimento, segundo informado pela Norte
Energia S.A. Para efetuar o calculo, foram observados: (i) custo total do empreendimento R$
23.624.019.982,29; (ii) custos com planos, programas e projetos ambientais R$
3.716.094.836,66; (iii) Valor de Referéncia (VR) R$ 19.907.925.145,63; e (iv) Grau de Impacto
(Gl): 0,5%.
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